

## DODATEK č. 1

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

### „VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NESPEKY, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST“

#### ČI. I

#### Smluvní strany

Objednatel  
**Obec Nespeky**

Sídlo: Benešovská 12, 257 22 Nespeky  
IČO: 002 32 335  
DIČ: CZ00232335  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Benešov  
Číslo účtu: 10324121/0100  
Zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce  
Zastoupena ve věcech technických: Mgr. Michalem Tyrnerem, starostou obce

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100  
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba - člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, PhD, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: Ing. David Brábník, oddělení zásobování vodou  
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě článku III. Doba plnění, který bude nově znít takto:

### III. **Doba plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Podání žádosti pro vydání ÚR nebo územního souhlasu:  
do 9 měsíců od písemného pokynu Objednatele

Z důvodu neúplných dokladů tj. chybějících podepsaných dokumentů od zájemců o vodovodní přípojky bude projekt rozdělen na etapy na které bude získáno samostatné povolení. Jednotlivé etapy budou vyúčtovány dle počtu vodovodních přípojek a rozsah projektových dokumentací odsouhlasen objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Nespekách dne 8. 12. 2022  
Za objednatele

V Praze dne  
Za zhotovitele

9. 12. 2022



Mgr. Michal Tyrner  
starosta obce  
Obec Nespeky



Ing. Rostislav Kasal  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

