Vážení občané,
v týdnu :   od 11. 3. do 16. 3. 2024   budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku a vodojemu na Borové Lhotě následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
Firma  VHS od 11. 3. do 15. 3. 2024 bude dodělávat přípojky na druhou stranu ulice k nemovitostem v ulici K Sázavě. Druhá parta bude pokračovat na přípojkách do nemovitostí v ul. Fragnerova a ode dne 13. 3. bude asistovat při pokračování podvrtů v ul. Fragnerova od ul. Luční ke křížení ul. Sokolská a ul. Sluneční. Zároveň se provede podvrt pod dětským hřištěm k ul. Benešovská. Třetí parta bude zřejmě připojovat nemovitosti v ul. Sokolská od ul. U Hřiště směrem k parčíku.  Zároveň dojde k úpravám, dosypání a každý pátek má dojít k čištění komunikací v této lokalitě čistícím vozem. Dotčené komunikace budou v této době částečně neprůjezdné.
 fi. EVOS Hydro od 11. 3. do 16. 3. 2024 začne s výkopovými pracemi na řadech v ul. K Elektrárně. Druhá parta začne v tomto týdnu s pracemi v ul. Pod Jezem. Práce budou v obou ulicí probíhat od řeky směrem k návsi, poté dojde v těchto ulicích k připojování k nemovitostem.                                         Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !             
VÝHLED :  fi. VHS  od 18. 3. do 22. 3. 2024 bude pokračovat s pracemi na přípojkách k nemovitostem v ul. Sokolská od ul. U Hřiště směrem k parčíku a v ul.Fragnerova od křížení s ulicí V Loučkách směrem k ul. Rybářská.
fi. EVOS Hydro od 18. 3. do 23. 3. 2024 první parta bude pokračovat pracemi v ul. Pod Jezem od řeky směrem k návsi. Druhá parta začne s pracemi v ul. K Elektrárně od řeky směrem k návsi.                   Tyto komunikace budou v době od 7:00 do 16.00 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné !
V Městečku a na Borové Lhotě:                                                                                                                                          
Stále jedná obec Pyšely a fi. EVOS Hydro o vhodném termínu pro napojení řadů v místě křižovatky Benešovská ( 603 ) a cesty na Borovou Lhotu. Pak by část komunikace na Borovou Lhotu byla v tomto křížení průjezdná po cca. 3 dny po provizorní komunikaci po poli ! 
Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.                                                                                                                                         
VÝHLED :   Firma Sládek Group as. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.   
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích v Nespekách, kteří požádali o vodovodní přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena.
Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace ! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. 
Další informace budeme i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                             
Prosíme občany o pochopení, součinnost a trpělivost. V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.     
Obecní úřad Nespeky.
