Vážení občané,
v týdnu : od 20. 1. do 25. 1. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu               v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 20. 1. až 24. 1. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.
fi. EVOS Hydro – 20. 1. až 25. 1. 2025 práce budou pokračovat v ul. Potočiny, kde je budován řad od č.p. 148 směrem k ul. Dolská. Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 20. 1. až 24. 1. 2025 v tomto týdnu se budou budovat vedení        a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96.
VÝHLED :
fi. VHS – od 27. 1. až 31. 1. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu. 
fi. EVOS Hydro – od 27. 1. až 1. 2. 2025 bude pokračováno s budováním řadu v ul. Potočiny směrem                    k ul. Dolská. Druhá parta po dobudování přípojek v ul. Na Mělách se přesune do Nespek budovat přípojky v ul. Potočiny ( od č.p.146 směrem k nem. č.p.28 ). Část komunikace ul. Potočiny bude během tohoto týdne zcela neprůjezdná.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 27. 1. až 31. 1. 2025 v tomto týdnu se bude pokračovat                    v budování vedení a přípojek pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 20. 1. až 25. 1. 2025 – bude dobudovávat přípojky v ul. Na Mělách.                                                                        
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 27. 1. až 1. 2. 2025 bude dobudovávat přípojky v ul. Na Mělách, poté se přesune – viz Nespeky.
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 20. 1. až 24. 1. 2025 bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.
VÝHLED :
fi. VPK Suchý s.r.o. – od 27. 1. až 31. 1. 2025 – další plán prací bude upřesněn.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           
Obecní úřad Nespeky.
