Vážení občané,
v týdnu : od 10. 2. do 15. 2. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 10. 2. až  14. 2. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.
fi. EVOS Hydro – 10. 2. až 15. 2. 2025 práce budou pokračovat v ul. Potočiny, kde se dokončí řad od č.p. 180 směrem k ul. Dolská. Poté tato parta začne s budováním přípojek k nemovitostem v ul. Potočiny směrem od ul. Dolská k č.p. 28. Druhá parta po dobudování přípojek v ul. Přípotoční, začne budovat přípojky v ul. Potočiny,  ( od č.p. 146 k č.p. 28 ). Ul. Přípotoční a ul. Potočiny budou vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdné, v ostatním čase průjezdné. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 10. 2. až  14. 2. 2025 v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v ul. Přípotoční a ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96.
VÝHLED :
fi. VHS – od 17. 2. až  21. 2. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu. 
fi. EVOS Hydro – od 17. 2. až  22. 2. 2025 bude pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v ul. Potočiny směrem od ul. Dolská  a druhá parta od č.p. 146 k č.p. 28 ). Část komunikace ul. Potočiny bude během tohoto týdne zcela neprůjezdná.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 17. 2. až  21. 2. 2025 v tomto týdnu bude budován dopropoj  pro internet v ul. Rybářská.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 10. 2. až  15. 2. 2025 –  nebudou prováděny žádné práce.                                                                      
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 17. 2. až 22. 2. 2025 nebudou prováděny žádné práce.
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 10. 2. až  13. 2. 2025  bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.
VÝHLED :
fi. VPK Suchý s.r.o. – od 17. 2. až  20. 2. 2025 –  další plán prací bude upřesněn.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU. 
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
