Vážení občané,
v týdnu : od 10. 3. do 15. 3. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu                  v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 10. 3. až 14. 3. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.
fi. EVOS Hydro – 10. 3. až   15. 3. 2025   bude pokračovat v budování přípojek v ul. Potočiny, ( od č.e. 227 okolo potoka směrem k ul. Dolská ). ( Druhá parta viz Městečko ).  Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. jednostranně neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 10. 3. až 14. 3. 2025 v tomto týdnu budou budovat vedení a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96. a dopropoj pro internet v ul. Rybářská.
VÝHLED :
fi. VHS – od 17. 3. až 21. 3. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu. 
fi. EVOS Hydro – od 17. 3. až 22. 3. 2025 bude znovu pokračováno s budováním přípojek k nemovitostem v ul. Potočiny směrem k ul. Dolská.  ( Druhá parta viz Městečko ). Části komunikace ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 17. 3. až 21. 3. 2025 v tomto týdnu bude budován dopropoj pro internet v ul. Rybářská a přípojky v ul. Potočiny.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 10. 3. až 15. 3. 2025 – druhá parta bude pracovat na dopropojení přípojek po podvrtech k nemovitostem v ul. Benešovská.                                                                      
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 17. 3. až 22. 3. 2025 budou prováděny dopropoje přípojek po podvrtech v ul. Benešovská a dojde zřejmě k podvrtům ke zbývajícím nemovitostem v ul. Benešovská č.p. 8., 16., 24., 111., 55.
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 10. 3. až 13. 3. 2025 bude se pokračovat v ulici Spálená, k.ú. Nespeky a v ulici Za Větrem, k.ú. Čerčany. 
VÝHLED : fi. VPK Suchý s.r.o. – od 17. 3. až 20. 3. 2025 – další plán prací bude upřesněn.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
