Vážení občané,
v týdnu : od 7. 4. do 12. 4. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 7. 4. až 11. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
fi. EVOS Hydro – od 7. 4. až 12. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 7. 4. až 11. 4. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská.
VÝHLED :
fi. VHS – od 14. 4. až 18. 4. 2025 opět se budou předělávat již realizované přípojky v ul. Na Výsluní. ( č.p. 155 ) a k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a ul. Nad potokem ). Dále v ul. Frágnerova k č.e.71. Komunikace ul. Na Výsluní u ( č.p.155 ) a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe budou v inkriminovaný den zcela neprůjezdné.
fi. EVOS Hydro – od 14. 4. až 19. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 14. 4. až 18. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 7. 4. až 12. 4. 2025 – z důvodu nedostatku materiálu v celé České republice byly zrušeny podvrty v ul. Benešovská v termínu 3.,4., a 7.4.2025 a byly přesunuty na 10. a 11. 4. 2025. Do té doby bude napouštěn hlavní řad mezi vodojemem a křižovatkou ul. Benešovská a odbočkou na Borovou Lhotu. V případě změn Vás budeme informovat.
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 14. 4. až 19. 4. 2025 – dne 14. 4.2025 budou pokračovat zbývající podvrty v ul. Benešovská. Poté se budou dodělávat přípojky po podvrtech a kopaná přípojka k č.p.1. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 14. 4. až 18. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 7. 4. až 10. 4. 2025 bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.
VÝHLED :
fi. VPK Suchý s.r.o. – od 14. 4. až 17. 4. 2025 – bude se pokračovat dle přiloženého plánku v příloze.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
