Vážení občané,
v týdnu : od 2. 6. do 7. 6. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – od 2. 6. až 6. 6. 2025 v tomto týdnu budou probíhat hutnící zkoušky na komunikacích.
fi. EVOS Hydro – od 2. 6. až 7. 6. 2025 v tomto týdnu ( cca. 2. a 3. 6. 2025 ) se budou připravovat komunikace pro pokládku finální vrstvy povrchu v ul. Ledecká ( mezi ul. Benešovská a č.p. 150 ), dále         ( cca. 4. až 6. 6. 2025 ) v ulici Pod Jezem a ul. V Sadu ( od č.p. 25 k č.p. 1 na návsi ).  Možná dojde koncem týdne i na část ul. Přípotoční ( od č.p. 205 k č.p. 68). Tyto komunikace budou ve dnech, kdy budou probíhat práce v době od 7:30 do 15:30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací. Prosíme o shovívavost, protože počasí může ovlivnit harmonogram výstavby. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené části ulice umožněn. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net  –  od 2. 6. až 6. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
VÝHLED :
fi. VHS – od 9. 6. až 13. 6. 2025 v tomto týdnu se budou uvádět do původního stavu povrchy komunikací a to v ul. Frágnerova ,V. Nezvala a Sokolská. 
fi. EVOS Hydro – od 9. 6. až 14. 6. 2025 v tomto týdnu dojde k pokládce finální vrstvy povrchu komunikací v ul. Ledecká, v ulici Pod Jezem, ul. V Sadu a ul. Přípotoční. Dále se budou připravovat komunikace pro pokládku finální vrstvy povrchu a to ul. U Jezu a k hasičárně a komunikace na návsi.   
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 9. 6. až 13. 6. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská. 
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 2. 6. až 7. 6. 2025 v tomto týdnu se nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET- fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 2. 6. až 6. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 9. 6. až 13. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 9. 6. až 13. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
V Novém Městečku:
fi. VHS Benešov a.s. – od 2. 6. až 6. 6. 2025 - bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
VÝHLED :
fi. VHS Benešov a.s. – od 9. 6. až 13. 6. 2025 –  bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
