Vážení občané,
v týdnu : od 9. 6. do 14. 6. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – od 9. 6. až  13. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
fi. EVOS Hydro –  od 9. 6. až  14. 6. 2025  v tomto týdnu se budou připravovat komunikace pro pokládku finální vrstvy povrchu v  ul. U Jezu a k hasičárně . Dne 9.6. v části ul. Potočiny ( od č.p 27 k č.p 28 ) dojde k pokládce 5 cm podkladového asfaltu do již připravených výkopů. Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací. Prosíme o shovívavost, protože počasí může ovlivnit harmonogram výstavby. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené části ulice umožněn. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net  –  od 9. 6. až  13. 6. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
VÝHLED :
fi. VHS – od 16. 6. až  20. 6. 2025  v tomto týdnu se budou uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova ,V. Nezvala a Sokolská. 
fi. EVOS Hydro – od 16. 6. až  21. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 16. 6. až  20. 6. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská. 
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na příjezdové cestě a okolí vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro –  od 9. 6. až  14. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.  
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net –  od 9. 6. až  13. 6. 2025 v tomto týdnu budou probíhat práce mezi nemovitostmi č.p. 26 a 39  v  ul. Benešovská . 
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 16. 6. až  21. 6. 2025 v tomto týdnu se budou připravovat komunikace pro pokládku finální vrstvy povrchu v  ul. V Uličce  a v  ul. V Chaloupkách. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 16. 6. až  20. 6. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
V Novém Městečku:
fi. VHS Benešov a.s. –  od 9. 6. až  13. 6. 2025 - bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
VÝHLED :
fi. VHS Benešov a.s. – od 16. 6. až  20. 6. 2025 –  bude budovat přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
