VZHLEDEM K ČASTÝM ZMĚNÁM V PROGRAMU PRACÍ FI. BES, VÁM BUDEME EMAILY A SMS DÁVAT VĚDĚT UPŘESNĚNÍ I PRŮBĚHU TÝDNE.
Vážení občané,
v týdnu : od  21. 7. do 26. 7. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně :
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – od 21. 7. až 25. 7. 2025 v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Frágnerova a Sokolská.  Tyto komunikace budou ve dnech, kdy tu budou probíhat práce v době od 7:30 do 15.30 hod. s omezením průjezdné. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací.
fi. EVOS Hydro – fi. VHS – od 21. 7. až 26. 7. 2025 dne 21. 7. 2025 bude pokládat fi. BES finální živičný povrch v ul. K Elektrárně, ve zbytku ul. V Potočinách ( od č.p. 55 směrem k ul. Dolská ) a na návsi.                       23. 7. 2025 bude fi. BES frézovat a pokládat první vrstvu asfaltu u zastávky BUS u ul. Petrovická, a ve dnech 24. a 25. 7. 2025 frézovat a pokládat první vrstvu asfaltu a následně finální živičný povrch v ulici Petrovická.  ( nejdříve od sběrného dvora ke křižovatce s ul. Pod Květnicí, následně od této křižovatky k BUS zastávce ). Části komunikace Petrovická bude ve dnech 24 a 25. 7. zcela uzavřena ! Nebude možný vjezd ani výjezd do částí této ulice. Objízdná trasa bude značena okolo kravína ! BUDEME VÁM EMAILY A SMS V PŘÍŠTÍM TÝDNU DÁVAT VĚDĚT KDY PŘESNĚ K UZAVÍRCE DOJDE. Prosíme vyparkujte své vozy mimo dotčené části komunikací. Provoz bude upraven dopravním značením, složkám IZS bude vjezd do dotčené ulice umožněn. 
INTERNET - fi. UVT – od  21. 7. až  25. 7. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
VÝHLED :
fi. VHS – od 28. 7. až 1. 8. 2025   v tomto týdnu se budou i nadále uvádět do původního stavu povrchy komunikací, a to v ul. Sokolská. 
fi. EVOS Hydro – od 28. 7. až  2. 8. 2025  v tuto chvíli není znám harmonogram  dalších prací.
INTERNET - fi. UVT – od  28. 7. až  1. 8. 2025   v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi v okolí vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 21. 7. až 26. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
INTERNET - fi. UVT – od 21. 7. až 25. 7. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na zprovoznění vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 28. 7. až 2. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET - fi. UVT – od 28. 7. až 1. 8. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
V Novém Městečku:
fi. VHS Benešov a.s.  –  od 21. 7. až 25. 7. 2025 - budou budovat přípojky v ul. Pyšelská dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
VÝHLED :
fi. VHS Benešov a.s. – od 28. 7. až 1. 8. 2025 – budou budovat přípojky v ul. Pyšelská dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
