


C.2.3. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES Č. 2

LEGENDA:

- NÁVRH:**  
 - VODOVODNÉ ŘÁDY  
 - TLAKOVÁ KANALIZACE  
 - NÁVRH PŘÍSLUŽNÍ A PROVOZOVNÉ ŘÁDY (BENÍ SOUČÁSTÍ PD) VOJ JERCHO
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:**  
 - VODOVODNÉ ŘÁDY  
 - TLAKOVÁ KANALIZACE
- POZEMKY:**  
 - HRANICE POZEMKŮ - KN MAPA  
 - HRANICE KATASTRU  
 - 661 DOTČENÝ POZEMEK
- OSTATNÍ:**  
 - MANIPULAČNÍ PRUH  
 - OCHRANNÉ PÁSMO NAVRHOVANÝCH ŘÁDŮ  
 - LESNÍ POZEMKY
- OCHRANNÁ PÁSMA**  
 - OSA SILNICE  
 - OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I. TŘEŘY  
 - OCHRANNÉ PÁSMO LESA



Plán výstavby vodovod + kanalizace od 4.12.-5.12. Trasa výkopem. **Rezerva v závislosti na tvrdosti těžebného materiálu.**

Plán výstavby vodovod + kanalizace od 2.12.-5.12. Trasa výkopem, zemní práce budou začínat cca od č.p.529 směrem z kopce dolů k ul. Na Hrázi

Plán výstavby vodovod + kanalizace od 2.12.-3.12. Trasa výkopem v zeleném pásu. Finální úpravy škarpy, nutné dorešit s obcí.

Již hotová část kanál-voda

Kvalifikace: <b>ING. JIŘÍ LINDNER</b>	Projektant: <b>ING. JIŘÍ LINDNER</b>	Hlavní projektant: <b>ING. DAVID BRÁBEK</b>	Techn. kontrola: <b>ING. R. KASAL, Ph.D.</b>
Objekt: <b>STŘEDOČESKÝ OBC ČERČANY</b>	Objekt: <b>ČERČANY</b>	Výkresový systém: <b>SV - JTSK</b>	
Číslo výkresu: <b>VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE ČERČANY – LOKALITA JERCHO A NOVÉ MĚSTEČKO – ETAPA II.</b>	Formát: <b>8 A4</b>	Číslo: <b>03_39stav_04.dwg</b>	Verze: <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA OSVĚŽENÍ A 150 58 Praha 3</b>
Číslo projektu: <b>C. SITUAČNÍ VÝKRESY</b>	Stav: <b>DPS</b>	Datum: <b>06/2022</b>	Číslo přílohy: <b>4</b>
Název: <b>KATASTRÁLNÍ SITUACE Č. 2/2</b>	Verze: <b>1:1 000</b>	Číslo přílohy: <b>4</b>	Číslo přílohy: <b>4</b>
Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.			