Vážení občané,
v týdnu : od 16. 12. do 19. 12. 2024 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 16. 12. až 19. 12. 2024 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.
fi. EVOS Hydro – 16. 12. až 19. 12. 2024 práce budou pokračovat 16. a 17. 12. v ul. Potočiny, kde bude budován řad od č.p. 98 směrem k ul. Dolská. Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná.  17. až 19. 12. bude druhá parta z Městečka fi. Evos Hydro opravovat v obci propadlá místa v komunikacích. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 16. 12. až 19. 12. 2024 v tomto týdnu se budou budovat vedení a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96. Doprava nebude omezena.
VÝHLED :
fi. VHS – od 6. 1. až 10. 1. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu. 
fi. EVOS Hydro – od 6. 1. až 11. 1. 2025 bude pokračováno s budováním řadu v ul. Potočiny směrem                    k ul. Dolská.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 6. 1. až 10. 1. 2025 v tomto týdnu se bude pokračovat                    v budování vedení a přípojek pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 16. 12. až 19. 12. 2024 – 16. 12. se bude pokračovat s budováním přípojek                           v ul. Na Mělách ( mezi ul. U Přeložky a č.p. 39 ). Prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Části této komunikace budou v této době částečně neprůjezdné. Objízdná trasa bude značena. Od 17. do 19. 12. se přesune tato parta fi. Evos Hydro na opravy propadlých míst v komunikacích.                                                                        
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 6. 1. až 11. 1. 2025 bude pokračovat s budováním přípojek v ul. Na Mělách.
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 16. 12. až 19. 12. 2024 budou budovat řady vodovodu a kanalizace v ul. Spojovací ( od č.e. 54 po ul. Jižní). 17. 12. až 19. 12. 2024 se budou opravovat propadlá místa v komunikacích. Podrobné info. Viz mapka v příloze.
Žádáme občany, aby v Novém Městečku parkovali auta na svých pozemcích, a ne na komunikacích.                 A to i v místech, kde stavba bezprostředně neprobíhá.
Zaparkovaná auta omezují stavbu a také pohyb stavebních strojů. Při pohybu stavebních strojů hrozí poškození zaparkovaných aut a zbytečné omezení provozu.

VÝHLED :
fi. VPK Suchý s.r.o. – od 13. 1. až 16. 1. 2025 – bude pokračováno v ul. Spojovací  a dále v ul. Jižní.        Další plán prací bude upřesněn.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.
V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           
Obecní úřad Nespeky.
