Vážení občané,
v týdnu : od 3. 3. do 8. 3. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:     
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 3. 3. až 7. 3. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu.
fi. EVOS Hydro – 3. 3. až   8. 3. 2025   bude pokračovat v budování přípojek v ul. Potočiny,   ( od č.e. 227 okolo potoka směrem k ul. Dolská ). ( Druhá parta viz Městečko ).  Ul. Potočiny bude vždy v době od 7:30 do 15:30 hod. jednostranně neprůjezdná, v ostatním čase průjezdná. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net - 3. 3. až   7. 3. 2025 v tomto týdnu budou budovat vedení                      a přípojky pro internet v ul. Potočiny, směrem od č.p. 21 k č.p. 96. a dopropoj pro internet v ul. Rybářská.
VÝHLED :
fi. VHS – od 10. 3. až 14. 3. 2025 budou průběžně obetonovávat šoupata po celé trase vodovodu. 
fi. EVOS Hydro – od 10. 3. až 15. 3. 2025 bude znovu pokračováno s budováním přípojek                                        k nemovitostem v ul. Potočiny směrem k ul. Dolská.  ( Druhá parta viz Městečko ). Části komunikace                          ul. Potočiny budou během tohoto týdne zcela neprůjezdné.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 10. 3. až  14. 3. 2025 v tomto týdnu bude budován dopropoj  pro internet v ul. Rybářská a přípojky v ul. Potočiny.
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – 3. 3. až   8. 3. 2025 – druhá parta provede podvrty k nemovitostem v ul. Benešovská        ( k č.p. 33 , 94, 28, 26, 87, 45, 5, a k č.e. 109 a poz. 2644/3 a 2620/3 ).                                                                     
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro – od 10. 3. až 15. 3. 2025 budou prováděny dopropoje přípojek po podvrtech v ul. Benešovská.
V Novém Městečku:
fi. VPK Suchý s.r.o. – 3. 3. až 6. 3. 2025 bude se pokračovat v ul. Oblouková a v ul. Spálená.
VÝHLED : fi. VPK Suchý s.r.o. – od 10. 3. až 13. 3. 2025 – další plán prací bude upřesněn.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
