Vážení občané,
v týdnu : od 22. 4. do 26. 4. 2025 budou probíhat práce při výstavbě vodovodu v obci Nespeky, Městečku, Borové Lhotě a vodovodu a kanalizace v Novém Městečku následně:
V Nespekách :                                                                                                                                                 
fi. VHS – 22. 4. až  25. 4. 2025 v tomto týdnu ve dnech 23. a 24.4. se opět budou předělávat již realizované přípojky v ul. Na Výsluní. ( č.p. 155 ) a jednu přípojku u nem. č.e. 119 a dále k poz. 2296 – ( v křížení ulic Na Výsluní a Nad Potokem ). Dále v ul. Frágnerova k č.e.71. Stavební firma VHS Vás osobně bude o přesném termínu prací informovat !!! Komunikace ul. Na Výsluní u ( č.p.155 ) a přilehlé ulice Nad Potokem a Na Americe budou v inkriminovaných dnech zcela neprůjezdné. 
fi. EVOS Hydro –  od 22. 4. až  26. 4. 2025  v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net -  22. 4. až  25. 4. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce. 
VÝHLED :
fi. VHS – od 28. 4. až  2. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
fi. EVOS Hydro – od 28. 4. až  3. 5. 2025 v tomto týdnu nebudou probíhat žádné práce.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 28. 4. až  2. 5. 2025 v tomto týdnu budou dobudovávat vedení a přípojky pro internet v ul. Rybářská. 
V Městečku a na Borové Lhotě:
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. EVOS Hydro  – 22. 4. až  26. 4. 2025 –  po napuštění řadů vodou budou probíhat jejich tlakové zkoušky po jednotlivých úsecích.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 22. 4. až  26. 4. 2025 dne 24.4. budou probíhat práce na vedení a přípojkách pro internet v křížení ul. Benešovská a V Chaloupkách.
VÝHLED :
Firma Sládek Group a.s. bude pokračovat s pracemi na výstavbě vodojemu na Borové Lhotě.
fi. VHS – od 28. 4. až  3. 5. 2025 – se budou připravovat práce pro podvrty k zhotovení  přípojek v  komunikaci kolmé na ul. Na Mělách k nemovitostem č.p.58 a 93, dále pro přípojky v kolmé uličce na  ul. Pod Hájkem k č.p. 69 a č.e. 62, 63, 64 a pro přípojky kolmé uličky na ul. Na Mělách k nemovitostem č.e.147 a 148.
INTERNET - fi. UVT spolu s fi. Allstar net – od 28. 4. až  2. 5. 2025 v tomto týdnu budou probíhat práce na vedení a přípojkách pro internet v křížení ul. Benešovská a V Chaloupkách.
V Novém Městečku:
fi. VHS Benešov a.s. –  22. 4. až  24. 4. 2025  buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete od pondělka na webových stránkách obce Čerčany.
VÝHLED :
fi. VHS Benešov a.s. – od 28. 4. až  1. 5. 2025 –  buduje přípojky dle harmonogramu, který najdete na webových stránkách obce Čerčany.
Majitelé nemovitostí ve výše uvedených ulicích, kteří požádali o vodovodní přípojku a v Novém Městečku i o kanalizační přípojku, prosíme o viditelné označení místa na Vašem plotě, kam má být přípojka přivedena. Prosíme o parkování automobilů mimo dotčené komunikace! Provoz bude upraven dopravním značením. Složkám IZS bude vjezd do dotčených ulic umožněn. Další informace budeme                        i nadále podávat občanům formou SMS, emaily, na úřední desce a webu obce. Prosíme občany                             o shovívavost, protože počasí a podloží může ovlivnit harmonogram výstavby. 
Bližší informace naleznete na www.nespeky.com, a na vývěsce OU.                                                     V případě jakéhokoliv problému se na nás obraťte.                                           Obecní úřad Nespeky.
